

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации Борисовского
района по социально-культурному развитию


(подпись) / В.И. Переверзев/
М.П. (ФИО)
«01» «03» 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
местного самоуправления района)

Глава администрации Борисовского района
(должность)


(подпись) / Н.И. Давыдов/
М.П. (ФИО)
«01» «03» 2018 г.

Паспорт проекта

«Формирование патриотической и экологической культуры обучающихся через сетевое взаимодействие образовательных организаций Борисовского района» (полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083782

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Директор МБУ ДО «Борисовская станция
юных натуралистов»
(должность)


(подпись) / Л.А. Тарасенко/
М.П. (ФИО)
«28» «02» 2018 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Администрация Борисовского района</p> <p>Телефон: 8(47246)5-04-93 Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2 E-mail: borisovka@mail.ru</p>	<p>Куратор проекта: Переверзев Владимир Иванович – заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию</p> <p>Телефон: 8(47246)5-14-48 Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2 E-mail: borisovka@mail.ru</p>	<p>Распоряжение администрации Борисовского района от «__»_____2018 г. № ____-р Об открытии проекта «Формирование патриотической и экологической культуры обучающихся через сетевое взаимодействие образовательных организаций Борисовского района»</p>
<p>Исполнитель: МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»</p> <p>Телефон: 8(47246) 5-04-36 Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Советская, 67 E-mail: bor_ynat@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Тарасенко Людмила Альбертовна – директор МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»</p> <p>Телефон: 8(47246) 5-04-36 Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Советская, 67 E-mail: bor_ynat@mail.ru</p>	

¹ при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Первое стратегическое направление - «Развитие человеческого капитала муниципального района «Борисовский район» Белгородской области
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	15. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы (%)
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области	Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района №8 от 26.03.2015 года
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Тарасенко Людмила Альбертовна – директор МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов», Телефон: 8(47246) 5-04-36 Дата регистрации: 27.02.2018 года Формальное основание для открытия проекта: Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 года

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	К концу 1 квартала 2020 года вовлечь не менее 70% школьников в мероприятия по формированию патриотической и экологической культуры через сетевое взаимодействие образовательных организаций района (в сравнении с показателем на 01.01.2018 года)	
3.2. Способ достижения цели:	Проведение мероприятий по формированию патриотической и экологической культуры у обучающихся общеобразовательных организаций Борисовского района.	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Не менее 70% обучающихся района вовлечены в мероприятия по формированию патриотической и экологической культуры через сетевое взаимодействие образовательных организаций к концу 1 квартала 2020 года	Итоговая информация
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведено социологическое исследование обучающихся 7, 8,9, 10, 11 классов по вопросам патриотической и экологической культуры «Ценностные установки молодежи в патриотической и экологической сфере»;	Информационно-аналитическая справка
	Мероприятия проекта проведены на базе 13 общеобразовательных организаций Борисовского района;	Протоколы, фото, информация
	Разработаны и проведены не менее 8 муниципальных мероприятий патриотической и экологической направленности;	Приказы о проведении мероприятий
	Опубликовано 12 информации о мероприятиях проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станции юных натуралистов»;	Скриншоты сайта
В мероприятиях по формированию патриотической и экологической культуры приняли участие не менее 70% школьников общеобразовательных организаций Борисовского района (в сравнении с данными на 01.01.2018 года)	Итоговая информация	
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся и педагогические работники общеобразовательных учреждений Борисовского района	

²обязательные требования к результату для экономических проектов

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	0
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- заемные средства:	0
- прочие (указать):	0
Общий бюджет проекта:	0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.03.2018
Дата завершения проекта (план):	16.03.2020

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта, соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 24дней относительно установленного срока окончания проекта, соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: Не менее 70% обучающихся района вовлечены в мероприятия по формированию патриотической и экологической культуры через сетевое взаимодействие образовательных организаций к концу 1 квартала 2020 года, соответствует 55 % успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта: - Проведено социологическое исследование учащихся 11, 10, 9, 8, 7 классов по вопросам экологической культуры подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в патриотической и экологической сфере»; - Мероприятия проекта проведены на базе 13 общеобразовательных организаций Борисовского района; - Разработаны и проведены не менее 8 муниципальных мероприятий патриотической и экологической направленности; - Опубликовано 12 информации о мероприятиях проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станции юных натуралистов»; - В мероприятиях по формированию патриотической и экологической культуры приняли участие не менее 70% школьников общеобразовательных организаций Борисовского района (в сравнении с данными на 01.01.2018 года), соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Борисовский район
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный